

(参考様式2) 社会資本総合整備計画 (社会資本整備総合交付金)

令和元年 8月13日

計画の名称	滝沢市における循環のみちの実現										重点配分対象の該当	-								
計画の期間	平成27年度～平成29年度(3年間)					交付対象	滝沢市													
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心・快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。																			
計画の成果目標 (定量的指標)	①下水道水洗化率(対総人口)を58%(H27当初)から62%(H29末)に増加させる。																			
定量的指標の定義及び算定式	下水道を利用している人口(人)÷総人口(人)																			
										定量的指標の現状値及び目標値		備考								
										当初現状値	中間目標値	最終目標値	上段:分子 下段:分母							
										(H27当初)	(H29末)	(H29末)	(H27当初)	(H29末)	(H29末)					
①下水道水洗化率										58%	62%	62%	31,812人	33,942人	33,942人					
下水道を利用している人口(人)÷総人口(人)													55,234人	54,881人	54,881人					
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	757百万円	A	744百万円	B	0百万円	C	13百万円	D	0百万円	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C+D)	2%								
交付対象事業																				
A 下水道事業																				
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況	備考	
A-1-1	下水道	一般	滝沢市	直接	滝沢市	管渠(汚水)	新設	幹線・枝線(未普及解消)(都南処理区)	L=8,030m	滝沢市	H27	H28	H29	H30	H31	726	-			
A-1-2	下水道	一般	滝沢市	直接	滝沢市	-	-	効率的汚水処理整備計画	アクションプラン策定	滝沢市						18	-			
											合計					744				
B 関連社会資本整備事業(該当なし)																				
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	備考			
C 効果促進事業																				
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考				
都南処理区																				
C-1-1	下水道	一般	滝沢市	間接	滝沢市	管渠(汚水)	新設	宅内排水設備工事費用等助成(未普及対策)	排水設備工事費用等への助成	滝沢市						13				
											合計					13				
番号	一体的に実施することにより期待される効果																			
C-1-1	基幹事業である幹線・枝線の整備と共に、下水道への接続を目的とした排水設備工事等に対し助成を行うことにより、水洗化率を向上させる。																			
D 社会資本整備円滑化地籍整備事業(該当なし)																				
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考				

交付金の執行状況


(単位:百万円)

	H27	H28	H29	H30	H31
配分額 (a)	96,000	121,650	85,000	-	-
計画別流用増△減額 (b)	35,000	△ 16,850	0,000	-	-
交付額 (c=a+b)	131,000	104,800	85,000	-	-
前年度からの繰越額 (d)	0,000	33,500	0,000	20,400	-
支払済額 (e)	97,500	138,300	62,700	20,400	-
翌年度繰越額 (f)	33,500	0,000	20,400	0,000	-
うち未契約繰越額 (g)	33,500	0,000	11,880	0,000	-
不用額 (h = c+d-e-f)	0,000	0,000	0,000	0,000	-
未契約繰越+不用率 (h = (g+h)/(c+d))	25.6%	0.0%	14.0%	0.0%	-
未契約繰越+不用率が10%を超えている場合その理由	他工事との工程調整による着手時期の遅れ、及び、翌年度への工事発注見送りのため。		工事区域における地権者交渉(地上権)の難航により翌年度へ工事発注を見送るため。		-

(参考様式3) (参考図面)

計画の名称	滝沢市における循環のみちの実現	交付対象	滝沢市
計画の期間	平成27年度～平成29年度(3年間)		

都南処理区



A-1-2 効率的汚水処理整備計画  
(事業計画区域全域)

A-1-1 汚水幹線枝線整備(都南処理区)

C-1-1 排水設備工事費用等助成

凡例

— . — . — .	行政区域
————	事業計画区域

整備予定箇所の色分け

————	新設(赤)
------	-------

# 社会資本整備総合交付金チェックシート

(下水道事業タイプ)

計画の名称: 滝沢市における循環のみちの実現

市町村名: 滝沢市

チェック欄

## I. 目標の妥当性

### ①上位計画との適合等

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 1) 都道府県構想(見直し予定を含む)に適合している。          | ○ |
| 2) 流域下水道事業と整合性が確保されている。(流域関連公共下水道のみ) | ○ |
| 3) 市町村独自の下水道整備計画と整合性が確保されている。        | ○ |

### ②目標値および内容の妥当性

- |  |   |
|--|---|
| 1) 計画人口は適正な数値となっている。(人口普及率等を目標とした場合)   | ○ |
| 2) 緊急性の高い課題に取り組む内容となっている。<br>該当するものに○<br>・施設の長寿命化対策<br>・合流改善<br>・浸水対策<br>・処理場の増設<br>・汚泥処理施設<br>・地震対策 | - |

## II. 整備計画の効果・効率性

### ③目標と事業内容の整合性等

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。       | ○ |
| 2) 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。     | ○ |
| 3) 目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。   | ○ |
| 4) 指標・数値目標が住民にとって分かりやすいものとなっている。 | ○ |
| 5) 下水道整備が、他の汚水処理施設の設置より優位となっている。 | ○ |

### ④事業の効果

- |  |   |
|--|---|
| 1) 十分な事業効果が得られる事業で構成されている。             | ○ |
| 2) 河川等の水質改善に効果がある。                     | ○ |
| 3) 地震、降雨等により生じる災害を防止する施設を設置する計画となっている。 | - |

## III. 整備計画の実現可能性

### ⑤計画の具体性

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1) 市町村独自の中期計画に基づいた計画になっている。       | ○ |
| 2) 都道府県構想により定められた目標と整合する計画になっている。 | ○ |
| 3) 継続的な汚水処理(雨水処理)の展開が見込まれる。       | ○ |
| 4) 地域の実状に応じた計画になっている。             | ○ |

### ⑥円滑な事業執行の環境

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1) 計画の具体性など、事業の熟度が高い。   | ○ |
| 2) 事業実施のための環境整備が図られている。 | ○ |
| 3) 下水道法の事業認可を取得している。    | ○ |