

(参考様式2) 社会資本総合整備計画 (防災・安全社会資本整備交付金)

平成 29年3月14日

計画の名称	滝沢市における循環のみちの実現(防災・安全)				重点配分対象の該当	-
計画の期間	平成27年度～平成31年度(5年間)	交付対象	滝沢市			
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心・快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。					
計画の成果目標 (定量的指標)	①菓子川右岸第二・第三排水区の整備率を48%(H27当初)から92%(H28末)に増加させる。 ②管渠の長寿命化対策実施率0%(H27当初)を100%(H31末)に増加させる。 ③取付管及び人孔蓋の改築更新の実施率0%(H27当初)を100%(H31末)に増加させる。					
定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現状値及び目標値			備考		
	当初現状値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)	上段:分子 下段:分母		
①菓子川右岸第二・第三排水区雨水函渠の整備率	48%	92%	92%	(H27当初)	(H29末)	(H31末)
整備済み延長(km)／整備を実施すべき延長(km)				0.594km	1.149km	1.149km
②管渠の長寿命化対策の実施率	0%	100%	100%	1.250km	1.250km	1.250km
更正・布設替実施済み管渠延長(m)／更正・布設替工事が必要な管渠延長(m)				0m	321m	321m
③取付管及び人孔蓋の改築更新の実施率	0%	46%	100%	321m	321m	321m
改築更新済み箇所(箇所)／改築更新が必要な取付管箇所(箇所)				0箇所	184箇所	400箇所
				400箇所	400箇所	400箇所
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	473百万円	A	473百万円	B	0百万円
			C	0百万円	D	0百万円
効果促進事業費の割合 C/(A+B+C+D)						0%

交付対象事業

A 下水道事業																								
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考					
											H27	H28	H29	H30	H31									
都南処理区																								
A-1-1	下水道	一般	滝沢市	直接	-	雨水	新設	幹線・枝線(浸水対策)	L=550m 管渠L=321m、人孔蓋N=76箇所 他、取付管N=324箇所	滝沢市						199	-	-						
A-1-2	下水道	一般	滝沢市	直接	-	汚水	改築	管渠等(改築更新)		滝沢市						253	-	策定済	長寿命化及び ストックマネジメント					
A-1-4	下水道	一般	滝沢市	直接	-	汚水	改築	管渠等(改築更新)	計画策定	滝沢市						15	-	-	ストックマネジメント					
A-1-5	下水道	一般	滝沢市	直接	-	雨水	新設	基本的な計画見直し	雨水計画の見直し	滝沢市						6	-	-						
合計												473												

B 関連社会資本整備事業(該当なし)																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	備考
										H27	H28	H29	H30	H31			

C 効果促進事業(該当なし)																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
										H27	H28	H29	H30	H31			
番号												一体的に実施することにより期待される効果					
合計										0							


D 社会資本整備円滑化地籍整備事業(該当なし)																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
										H27	H28	H29	H30	H31		

交付金の執行状況 (単位:百万円)					
	H27	H28	H29	H30	H31
配分額 (a)	93,000	34,000			
計画別流用増△減額 (b)	0,000	0,000			
交付額 (c=a+b)	93,000	34,000			
前年度からの繰越額 (d)	0,000	24,800			
支払済額 (e)	68,200	58,800			
翌年度繰越額 (f)	24,800	0,000			
うち未契約繰越額 (g)	24,800	0,000			
不用額 (h = c+d-e-f)	0,000	0,000			
未契約繰越+不用率(h = (g+h)/(c+d))	26.7%	0.0%			
未契約繰越+不用率が10%を超えている場合その理由	他工事との工程調整による着手時期の遅れ、及び、翌年度への工事発注見送りのため。				

(参考様式3) (参考図面)

計画の名称	滝沢市における循環のみちの実現(防災・安全)		
計画の期間	平成27年度～平成31年度(5年間)	交付対象	滝沢市

都南処理区



A-1-4 ストックマネジメント計画策定

凡例

-----	行政区域
————	事業計画区域

整備予定箇所の色分け

— (赤)	新設 (赤)
— (緑)	改築更新 (緑)
— (橙)	雨水基本計画 (橙)

# 社会資本整備総合交付金チェックシート

(下水道事業タイプ)

計画の名称: 滝沢市における循環のみちの実現 (防災・安全)

市町村名: 滝沢市

チェック欄

## I. 目標の妥当性

### ①上位計画との適合等

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 1) 都道府県構想(見直し予定を含む)に適合している。          | ○ |
| 2) 流域下水道事業と整合性が確保されている。(流域関連公共下水道のみ) | ○ |
| 3) 市町村独自の下水道整備計画と整合性が確保されている。        | ○ |

### ②目標値および内容の妥当性

- |  |   |
|--|---|
| 1) 計画人口は適正な数値となっている。(人口普及率等を目標とした場合)   | ○ |
| 2) 緊急性の高い課題に取り組む内容となっている。<br>該当するものに○<br>◎ 施設の長寿命化対策<br>・ 合流改善<br>・ 浸水対策<br>・ 処理場の増設<br>・ 汚泥処理施設<br>・ 地震対策 | - |

## II. 整備計画の効果・効率性

### ③目標と事業内容の整合性等

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。       | ○ |
| 2) 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。     | ○ |
| 3) 目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。   | ○ |
| 4) 指標・数値目標が住民にとって分かりやすいものとなっている。 | ○ |
| 5) 下水道整備が、他の汚水処理施設の設置より優位となっている。 | ○ |

### ④事業の効果

- |  |   |
|--|---|
| 1) 十分な事業効果が得られる事業で構成されている。             | ○ |
| 2) 河川等の水質改善に効果がある。                     | ○ |
| 3) 地震、降雨等により生じる災害を防止する施設を設置する計画となっている。 | - |

## III. 整備計画の実現可能性

### ⑤計画の具体性

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1) 市町村独自の中期計画に基づいた計画になっている。       | ○ |
| 2) 都道府県構想により定められた目標と整合する計画になっている。 | ○ |
| 3) 継続的な汚水処理(雨水処理)の展開が見込まれる。       | ○ |
| 4) 地域の実状に応じた計画になっている。             | ○ |

### ⑥円滑な事業執行の環境

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1) 計画の具体性など、事業の熟度が高い。   | ○ |
| 2) 事業実施のための環境整備が図られている。 | ○ |
| 3) 下水道法の事業認可を取得している。    | ○ |