
（様式１）

文部科学大臣　殿

滝沢市長　武田　哲

１． 施設整備計画の名称

滝沢市公立学校等施設整備計画

２． 計画期間

平成３１年度～令和３年度（３年間）

（担当）

滝沢市教育委員会教育総務課

住所：岩手県滝沢市中鵜飼55番地

電話：019-656-6584

滝教総第１５２４０１０号

　　学校施設環境改善交付金交付要綱第８に基づき、下記のとおり施設整備計画

　の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

施設整備計画の事後評価について

令和　５年　３月２７日



３．事後評価の実施

（１）　実施時期

（２）　評価の方法

４．総合的な所見

５．各目標の達成状況

（１）　公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（様式２）

　教育委員会事務局内において、施設整備計画の目標や事業の進捗率等をもとに事後評価を実
施した。評価結果については、市ホームページで公表を行う。

　施設整備計画における目標については、達成することができた。
　鵜飼小学校においては、大規模改造（老朽）事業を実施し、校舎の外部及び内部の老朽化対策
を実施し、市内３つの中学校においては、校舎のトイレ洋式化を完了することができた。
　また、滝沢市立学校給食センターの調理室の空調設備を更新し、環境改善を図ることができた。

　令和５年３月２４日　評価結果を決定

　鵜飼小学校大規模改造（老朽）事業において、校舎の屋根、外壁、内部床の改修及び照明器具
のＬＥＤ化を実施し、老朽化対策を図った。



（２）　地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（３）　防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（４）　教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（５）　施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

６．改築後の危険建物等のとりこわし状況

　鵜飼小学校の玄関へスロープを設置し、バリアフリー化を図った。
　滝沢第二中学校、一本木中学校、滝沢中学校の大規模改造（トイレ）事業においては、老朽化が
著しい校舎トイレの洋式化を行い、併せて床・壁等の内装や配管等全体的に改修し、悪臭などの
劣悪な環境の解消を図った。
　滝沢市立学校給食センターの調理室の空調設備を更新し、学校給食衛生管理基準に適した環
境へ改善を図った。

鵜飼小学校大規模改造（老朽）事業において、外壁に含まれるアスベストを除去し、安全な教育環
境の確保を図った。

　鵜飼小学校大規模改造（老朽）事業において、躯体のクラックの補修を行い、構造体の強化によ
り地震等への災害対策を実施した。



（様式３）

７．事業ごとの実施状況

(実施しなかった場合）

事業単位
建物
区分

構造
区分

全事業期間
（契約～完成）

未実施の理由・今後の対応予定等

鵜飼小学校（Ⅱ期工事） （１） 06 大規模改造（老朽） 校 Ｒ R1.7～R2.2 R2.2.14

鵜飼小学校（Ⅲ期工事） （１） 06 大規模改造（老朽） 校 Ｒ R2.5～R3.1 R3.3.18 （令和元年度より繰越）

滝沢第二中学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 Ｒ R2.6～R3.3 R3.3.30 （令和元年度より繰越）

一本木中学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 Ｒ R2.6～R2.12 R2.12.18 （令和元年度より繰越）

滝沢中学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 Ｒ R2.6～R2.3 R3.2.17 （令和元年度より繰越）

滝沢市立学校給食センター （４） 07 大規模改造（空調） 共 Ｓ R3.9～R4.2 R2.2.19 （令和2年度より繰越）

学校等の名称
事業
区分

目標
備考

（改築事業は、旧施設の
とりこわし時期を明記）

整備方針

事業完了
年月日


