

計 画（ R 元 見 直 し ）											実 績									実績－計画		方針
区 分	設置場所	内 容	形状・寸法・容量・能力	数量	単位	R元	R2	R3	R4	後期計	形状・寸法・容量・能力	数量	単位	R元	R2	R3	R4	後期計				
水道施設整備費	取水施設	姥屋敷地区新規水源	水源開発	φ350 100m 1,000㎡/日	1	本					0	φ350 100m 1,000㎡/日	1	本					0	0	中止	
		柳沢地区新規水源	水源開発	φ350 100m 1,000㎡/日	1	本					0	φ350 100m 1,000㎡/日	1	本					0	0	休止	
		柳沢取水ポンプ場	非常用自家発電設備整備（発電棟含む）	容量180KVA	1	台			100		100	容量180KVA	1	台	0	0	0	106	106	6	後送り	
		柳沢取水ポンプ場	ポンプ更新	3号ポンプ交換	1	台				18	18	3号ポンプ交換	1	台	0	0	10	0	10	▲8	前倒→完了	
		金沢川取水口	沈砂池補修	取水口、バルブ、ドレン管等	1	式		10			10	取水口、バルブ、ドレン管等	1	式	0	0	0	0	0	▲10	変更	
							0	10	100	18	128				0	0	10	106	116	▲12		
	導水施設	姥屋敷水源	導水管整備		500	m					0		500	m					0	0	中止	
		姥屋敷導水ポンプ場	導水ポンプ交換			台					0			台					0	0	完了	
		柳沢水源→岩手山	導水管整備	φ150 L=1,100m	1,100	m	9	15	150		174	φ150 L=1,100m	1,100	m	0	0	0	0	0	▲174	変更	
							9	15	150	0	174				0	0	0	0	0	▲174		
	浄水施設	駒形・小岩井第2配水池	滅菌設備更新	液中ポンプ 2台×2か所	1	式			10		10	液中ポンプ 2台×2か所	1	式	0	0	6	0	6	▲4	変更	
		駒形・小岩井第2配水池	停電対応設備設置	無停電装置 1組×2か所	1	式	9				9	無停電装置 1組×2か所	1	式	10	0	0	0	10	1	追加→完了	
		滝沢浄水場	滝沢浄水場排泥地築造		2	池					0		2	池					0	0	完了	
		滝沢浄水場	滝沢浄水場ろ過流量計設置		1	基					0		1	基					0	0	完了	
							9	0	10	0	19				10	0	6	0	16	▲3		
	配水池	柳沢高区配水池	高区配水池増設	V=1,000㎡（緊急遮断弁含む）	1	池		0	15	150	165	V=1,000㎡（緊急遮断弁含む）（増設）→1,500（更新）	1	池	0	0	0	0	0	▲165	変更	
	既存施設設備更新	全施設対象	定期保守管理の結果に基づく更新・補修	電気・計測設備等（取水施設・導水施設・浄水施設・配水池）	1	式	30	30	30	30	120	電気・計測設備等（取水施設・導水施設・浄水施設・配水池）	1	式	12	57	102	115	286	166	継続	
	営業設備費（用地取得費）	施設整備地内	水道施設用地取得	立木含む	53,000	㎡					0	立木含む	53,000	㎡					7	7	7	中止
		水源地地内	水源保全用地取得費	立木含む	0	㎡	10	10	10	10	40	立木含む	0	㎡	0	0	0	0	0	▲40	前倒→後送り	
							10	10	10	10	40				0	0	0	7	7	▲33		
	調査設計費	施設整備地内	用地買収	用地測量・登記等	1	式					0	用地測量・登記等	1	式					3	3	3	中止
		全工事	水道施設の設計調査費	－	1	式	10	1	3	10	24	－	1	式	0	6	17	6	29	5	未着	
							10	1	3	10	24				0	6	17	9	32	8		
	人件費	全工事	職員2名分人件費	－			16	16	16	16	64	－			16	16	17	17	66	2		
	基幹水道施設整備費 合計						84	82	334	234	734				38	79	152	254	524	▲210		
配水管整備費	配水管整備費	柳沢地内～菓子地内 湯舟沢地内 篠木中屋敷地内～篠木明法地内	配水管新設（水系連絡管・複線化）	DIP(GX) φ200 DIP(GX) φ100～150	1,000 800	m			50	50	100	DIP(GX) φ200 DIP(GX) φ100～150	1,000 800	m	48	61	0	0	109	9	継続	
		後地内～柳沢地内	配水管新設（水系連絡管）	DIP(GX) φ150	1,400	m			90		90	DIP(GX) φ150	1,400	m	0	0	5	12	17	▲73	未着→継続	
		柳沢高区系、低区系 小岩井－駒形系間	老朽管更新 主要幹線管路（VP管漏水多発カ所）	DIP(GX) φ100～150	10,800	m	330	330		123	783	DIP(GX) φ100～150	10,800	m	342	123	242	333	1,040	257	継続	
		国県市道改良箇所	配水管移設（道路改良関連）	上記に含む			5	5	5	5	20		上記に含む						0	▲20	継続	
		給水区域一円	配水管付属施設改良・更新（ポンク化施設）	流量計室2号人孔 給水塔1カ所（平成29年度）	12（1）	基	4	4	4	4	16	流量計室2号人孔 給水塔1カ所（平成29年度）	12（1）	基	4	0	0	0	4	▲12	継続→完了	
							339	339	149	182	1,009				394	184	247	345	1,170	161		
		滝沢総合公園 東部体育館	緊急貯水槽新設 V=40㎡×2基								0								0	0	中止	
	調査設計費	全工事	配水管の調査設計費			10	10	10	10	40				1	12	21	29	63	23	継続		
	人件費	全工事	職員2名分人件費	職員3名分人件費		24	24	24	24	96	職員3名分人件費			27	27	27	28	109	13			
	配水管整備費 合計						373	373	183	216	1,145				422	223	295	402	1,342	197		
その他	営業設備費		水道メーター購入費			30	34	36	34	134				30	34	33	30	127	▲7	継続		
			工具器具備品購入費			1		1		2				0	0	1	0	1	▲1	継続		
	その他建設改良事業		庁舎改修負担金							0								0	0	完成		
	その他 営業設備費 合計						31	34	37	34	136				30	34	34	30	128	▲8		
総 事 業 費						488	489	554	484	2,015				490	336	481	686	1,994	▲21			