

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	滝沢市公園施設長寿命化計画															
計画の期間	令和０２年度　～　令和０６年度　（５年間）												重点配分対象の該当			
交付対象	滝沢市															
計画の目標	滝沢市公園施設長寿命化計画に基づき、滝沢総合公園の修景施設を含めた公園施設の改築を実施し、利用者に安心で安全な環境を提供するとともに、都市公園の適正な管理により、公園施設に係るトータルコストの縮減を図る。															
全体事業費（百万円）		合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）		176	A	176	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2	R4	R6
1	滝沢総合公園について、長寿命化による維持管理に係るライフサイクルコストを削減することとして、対象２９施設中１６施設を計画期間内（Ｒ２からＲ６まで）に修繕または更新をする。			
	対象施設修繕・更新率	0%	20%	55%
	対象施設修繕・更新率（％）＝計画期間内修繕・更新施設（１６施設）／対象施設（２９施設）			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	滝沢市	直接	滝沢市	-	-	滝沢市公園施設長寿命化 対策支援事業	修景施設、改修・更新	滝沢市	■	■	■	■	■	176		-	
											小計						176			
											合計						176			

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
滝沢市河川公園課において目標の達成状況を確認、取りまとめを行い事後評価を実施	令和7年11月
	公表の方法
	滝沢市ホームページにて公表
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
令和2年度に新たに作成した整備計画（滝沢市公園施設長寿命化計画（防災・安全））に引継ぎ、防災・安全交付金事業にて進捗を図る。	

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	対象施設修繕・更新率（％）＝計画期間内修繕・更新施設（ 1 6 施設 ） / 対象施設（ 2 9 施設 ）		
	最 終 目標値	55％	新たに作成した整備計画に引継ぎとなったため
	最 終 実績値	12％	