

前期基本計画 平成27年度 施策方針評価書

政 策 : 05 一人一人が学ぶよろこびを実感できるまちを目指します

基本施策 : 01 教育基盤の充実

施 策 : 02 教育施設の整備

施策担当職・氏名 教育総務課 総括主査 日向 秀次

1. 施策の平成27年度までの実現状況を明らかにする

(1) 施策の内容

・学校施設は学びの場であると同時に、災害時の避難所機能も併せ持つことから、耐震化対策等を進め、安全安心な施設の整備に努めます。

・既存施設の適切な維持管理を行いながら、計画的に施設の長寿命化を図ります。

・平成29年4月開校に向け、滝沢中央小学校の整備を計画的に進めます。

(2) 施策目標値の達成状況

No	この施策に関わる施策目標指標	基準値	上：戦略目標見込値／下：達成値					目標値	進捗状況
		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	進捗率(%)	
1	暮らし 学校トイレの環境改善率 単 位 %	47.7	50	56.8	63.6	75	0	D	
			47.7	-	-	-	-	0.0	
2	幸福 仲の良い友達の数 単 位 人	6.06	6.5	7	7.5	8	8.5	D	
			5.39	-	-	-	-	△27.5	
	単 位								

(3) 施策を構成する事務事業及び目標値の達成状況

No	事務事業名 事務事業目標指標	推 移	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
1	12180 小学校非構造部材耐震化事業 特定天井耐震化校数 (H27新規目標値) 単 位 校	目標値	0	0	0	1	0	0
		実績	0	0	0	1	-	-
2	12181 中学校非構造部材耐震化事業 特定天井耐震化校数 単 位 校	目標値	0	0	0	2	0	0
		実績	0	0	0	2	-	-
	単 位	目標値						
		実績						
	単 位	目標値						
		実績						
	単 位	目標値						
		実績						

前期基本計画 平成27年度 施策方針評価書

政 策 : 05 一人一人が学ぶよこびを実感できるまちを目指します

基本施策 : 01 教育基盤の充実

施 策 : 02 教育施設の整備

施策担当職・氏名 教育総務課 総括主査 日向 秀次

2. 施策の実現に向けての平成27年度までの取り組み状況を分析する

(1) 施策目標の達成（実現）に向けた基本計画期間内の取り組みと方針についての達成（実現）状況

C	一部達成した
<ul style="list-style-type: none"> 平成29年4月開校に向け滝沢中央小学校の整備を進めましたが、事業費の高騰により2年間の事業延長となりました。 既存施設の天井等非構造部材等の耐震化を実施しました。 	

(2) 基本計画内の取り組みと方針のうち、平成27年度の重点課題の達成（実現）状況

C	一部達成した
<p>【重点課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> 既存施設の天井等非構造部材等の耐震化を実施します。 平成29年4月開校に向け滝沢中央小学校の整備を進めます。 <p>【重点課題に対する達成状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> 既存施設の天井等非構造部材等の耐震化を実施しました。 平成29年4月開校に向け滝沢中央小学校の整備を進めましたが、事業費の高騰により2年間の事業延長となりました。 	

3. 施策の実現に向けての平成27年度実施後での変化を認識する

(1) 施策の実現に影響する社会環境変化

B	社会環境変化あり
<ul style="list-style-type: none"> 学校施設のランニングコストは、更に増加していくことが予想されます。 国補助金の削減、市の財政状況から学校新設や既設校の思うような修繕、改修等が実施出来なくなり、校舎の長寿命化が困難となることが予想されます。 	

(2) 基本施策との関連性から施策の見直し

A	必要なし
<ul style="list-style-type: none"> 学校施設の安全安心な整備、維持管理が求められます。 教育環境改善を目的とした大規模校解消のため滝沢中央小学校の整備を早急に進める必要があります。 	

4. 施策の実現に向けての今後の取り組みと方向性を明らかにする

(1) 平成29年度方針策定に際し、今後の方向性や引継課題

B	課題あり
<p>【今後の方向性】</p> <ul style="list-style-type: none"> 滝沢中央小学校の整備を早急に進める必要があります。 学校は学びの場であると同時に、災害時の避難所機能も併せ持つことから、安全安心な学校施設の整備、維持管理を行う必要があります。 <p>【引継課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> 滝沢中央小学校整備の関係者への十分な説明。 事業実施のための予算確保。 	

前期基本計画 平成27年度 施策方針評価書

政 策 : 05 一人一人が学ぶよろこびを実感できるまちを目指します

基本施策 : 01 教育基盤の充実

施 策 : 02 教育施設の整備

施策担当職・氏名 教育総務課 総括主査 日向 秀次

(4) 所管実行計画事業費一覧

No	事業名			計画額	実績額	比較 (%)
	分野別計画					
	実施計画					
56	小学校維持管理事業			80,796	81,742	1.2
136	小学校校舎等補修事業			7,830	8,957	14.4
570	中学校維持管理事業			46,899	48,096	2.6
750	中学校校舎等補修事業			6,030	8,996	49.2
10065	新設校整備事業			56,011	35,953	△35.8
11630	滝沢第二中学校公共下水道切替事業			0	0	0.0
12179	小学校再生可能エネルギー等導入事業			87,372	76,463	△12.5
12180	小学校非構造部材耐震化事業			17,031	14,246	△16.4
12181	中学校非構造部材耐震化事業			51,932	40,122	△22.7
13350	小学校便所改修事業			17,616	864	△95.1