

(参考様式2) 社会資本総合整備計画 事後評価書

令和2年 1月 20日

計画の名称	滝沢市における循環のみちの実現							交付対象	滝沢市				
計画の期間	平成27年度～平成29年度(3年間)												
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心・快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。												
計画の成果目標(定量的指標)	①下水道水洗化率(対総人口)を58%(H27当初)から62%(H29末)に増加させる。												
定量的指標の定義及び算定式								定量的指標の現況値及び目標値			備考		
①下水道水洗化率 下水道を利用している人口(人)／総人口(人)	当初現況値 (H27当初)		中間目標値 (H29末)		最終目標値 (H29末)								
	58%		62%		62%								
全体事業費	合計 (A+B+C)	757百万円 642百万円	A	744百万円 629百万円	B	0百万円 0百万円	C	13百万円 13百万円	効果促進事業費の割合 C／(A+B+C)	1.8% 2.0%			
上段：計画 下段：実施													
<b>事後評価</b>													
○事後評価の実施体制、実施時期													
事後評価の実施体制							事後評価の実施時期						
滝沢市上下水道事業経営審議会にて事後評価を実施							令和元年11月						
							公表の方法						
							滝沢市ホームページにて公表						
1. 交付対象事業の進捗状況													
交付対象事業													
A 下水道													
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	施設種別	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度) H27 H28 H29 H30 H31	全体事業費 (百万円)	備考
上段：計画 下段：実施													
都南処理区													
A07-001	下水道	一般	滝沢市	直接	-	管渠(汚水)	新設	幹線・枝線(未普及解消)	L=8,030m L=7,812m	滝沢市		726 615	
A07-002	下水道	一般	滝沢市	直接	-	-	-	効率的汚水処理整備計画	アクションプラン策定 アクションプラン策定	滝沢市		18 14	
合計											744 629		
B 関連社会資本整備事業													
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	施設種別	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度) H27 H28 H29 H30 H31	全体事業費 (百万円)	備考
合計													
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考		
C 効果促進事業													
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	施設種別	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間(年度) H27 H28 H29 H30 H31	全体事業費 (百万円)	備考
上段：計画 下段：実施													
C07-001	下水道	一般	滝沢市	間接	-	管渠(汚水)	新設	宅内排水設備工事費用等助成(未普及対策)	排水設備工事費用等への助成 排水設備工事費用等への助成	滝沢市		13 13	
合計											13 13		
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考		
C-1-1	基幹事業である幹線・枝線の整備と共に、下水道への接続を目的とした排水設備工事等に対し助成を行うことにより、水洗化率を向上させる。												

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

**I 定量的指標に関連する  
交付対象事業の効果の発現状況**

- ・幹線・枝線の整備を進めることで下水道を利用することができる人口が増加し、安全・安心・快適な暮らしを実現し、良好な環境の創造を図ることが出来た。
- ・基幹事業と一体的に排水設備工事等の助成を行うことで、整備後の水洗化人口の増加を促進し、効率的に整備を行うことができた。

<b>II 定量的指標の達成状況</b>	指標①（下水道水洗化率）	最終目標値	62%	目標値と実績値に差が出た要因
			34,343人 / 55,575人	
		最終実績値	64%	
			35,225人 / 54,912人	

**III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況  
(必要に応じて記述)**


3. 特記事項（今後の方針等）

- ・引続き各事業を進めることにより、安全・安心・快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。

(参考様式3) (参考図面)

計画の名称	滝沢市における循環のみちの実現	交付対象	滝沢市
計画の期間	平成27年度～平成29年度(3年間)		

都南処理区



A07-002 効率的汚水処理整備計画  
(事業計画区域全域)

凡例

— . — . — .	行政区域
————	事業計画区域

整備箇所の色分け

————	新設(赤)
------	-------