

(様式1)

滝教総第0727013号

令和 2年 7月27日

文部科学大臣 殿

滝沢市長 主濱 了 印

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

滝沢市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成28年度～平成30年度（3年間）

（担当）

滝沢市教育委員会教育総務課

住所：岩手県滝沢市中鵜飼55番地

電話：019-656-6584

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和2年7月20日

(2) 評価の方法

教育委員会事務局内において施設整備計画の目標や事業の進捗率等を基に事後評価を実施した。

4. 総合的な所見

施設整備計画に掲載していた事業については、計画どおりに実施することができた。今後については、喫緊の課題である老朽化対策について、優先順位を付け計画的に事業を実施できるよう検討を進めていく必要がある。また、非構造部材の耐震対策についても、未実施であるため併せて実施していく必要がある。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

鵜飼小学校大規模改造(老朽)事業については、校舎の屋根、外壁、内部床の改修及び照明器具のLED化を実施し、老朽化対策を図った。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

滝沢第二小学校、篠木小学校、一本木小学校、滝沢東小学校の大規模改造(トイレ)事業においては、老朽化が著しい校舎トイレの洋式化を行い、併せて床・壁等の内装や配管等全体的に改修し、悪臭などの劣悪な環境の解消を図った。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

鵜飼小学校と滝沢小学校の学校規模適正化に伴い、平成29年度から新設の小学校である滝沢中央小学校の校舎、屋内体育館が着工し、併せて学校水泳プール(屋外)事業と屋外教育環境事業を実施し、プールとグラウンドを整備し、平成31年4月に開校したことで教育環境の充実を図ることができた。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
滝沢中央小学校(Ⅰ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	R	H29.8～H31.3	H31.3.7	負担金併行(平成28年度より繰越)	
滝沢中央小学校(Ⅱ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	R	H29.8～H31.3	H31.3.7	負担金併行(平成29年度より繰越)	
滝沢中央小学校(Ⅰ期工事)	(5)	09	屋外教育環境	-	-	H29.8～H31.3	H31.3.25	負担金併行(平成28年度より繰越)	
滝沢中央小学校(Ⅱ期工事)	(5)	09	屋外教育環境	-	-	H29.8～H31.3	H31.3.25	負担金併行(平成29年度より繰越)	
滝沢第二小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H29.6～H29.10	H29.10.16	(平成28年度より繰越)	
篠木小学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H29.8～H30.2	H30.2.19	(平成28年度より繰越)	
篠木小学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H29.8～H30.2	H30.2.19		
一本木小学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H29.8～H30.1	H30.1.23	(平成28年度より繰越)	
一本木小学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H29.8～H30.1	H30.1.23		
滝沢東小学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H29.9～H30.3	H30.3.16	(平成28年度より繰越)	
滝沢東小学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H29.9～H30.3	H30.3.16		
鶴飼小学校(Ⅰ期:設計・工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R1.7～R2.3	R2.2.14	(平成30年度より繰越)	
(参考)負担金事業									
滝沢中央小学校	—		負担金事業	校	R	H29.8～H31.3	H31.3.7		
滝沢中央小学校	—		負担金事業	屋	S	H29.8～H31.3	H31.3.7		