

スケジュール表〔平成28年度滝沢市地域公共交通網形成計画（案）策定業務〕

全体工程表			平成28年																平成29年																			
分類	業務項目	留意事項	7月				8月				9月				10月				11月				12月				1月				2月				3月			
			1週	2週	3週	4週	1週	2週	3週	4週	1週	2週	3週	4週	1週	2週	3週	4週	1週	2週	3週	4週	1週	2週	3週	4週	1週	2週	3週	4週	1週	2週	3週	4週				
済	計画準備		→																																			
	(a)市の地域・交通特性、上位計画・関連計画・事業の把握																																					
済	(1)上位関連計画・施策の把握・整理		→																																			
済	(2)人口・都市構造の変化等、地域特性の把握・整理			→																																		
済	(3)市の関連事業の確認・整理				→																																	
	(b)市内公共交通の現状・課題の整理																																					
済	(1)過年度調査結果の整理/追加集計・分析	データ提供後実施	→																																			
済	(2)交通事業者等公共交通利用状況データの収集	段階的アプローチでデータ収集		→																																		
	(c)住民意向の把握																																					
済	(1)次期高校生・免許返納層アンケート調査、結果とりまとめ						→																															
済	(2)駅・乗り継ぎアンケート調査、結果とりまとめ										→																											
	(3)バスOD等利用実態調査、結果とりまとめ														→																							
	(4)タクシー利用実態調査、結果とりまとめ																		→																			
	(5)関係部署事業確認ヒアリング調査、結果とりまとめ			→																→																		
	(d)その他交通サービスの現状・課題の整理			→																																		
	(e)公共交通網再編に係る方針等の検討										→																											
	(f)滝沢市地域公共交通網形成計画（案）の策定														→																							
	(g)各種会議等の開催・運営支援																																					
	(1)地域公共交通会議	3回を想定															→	★							→	★			→	★								
	(2)分科会（専門部会）	2回を想定																			→	★			→	★												
	(3)公共交通政策部会	1回を想定																							→	★												
	(4)地区懇談会（ワークショップ）	2回を想定																			→	★							→	★								
	(h)パブリックコメントの実施支援																						→															
	(1)プレ・パブリックコメントの実施																		→																			
	(2)次年度パブリックコメント実施準備																						→															
	計画のとりまとめ																										→											
	打合せ協議	必要に応じて適宜実施			★				★								★								★									★				