
建設改良事業計画（平成２７年度～平成３０年度) 百万円

実績－

設置場所 内　　容 形状・寸法・容量・能力 数量 単位 H27 H28 H29 H30 前期計 形状・寸法・容量・能力 数量 単位 H27 H28 H29 H30 前期計 計画

姥屋敷地区新規水源 水源開発 φ350　100ｍ　1,000㎥/日 1 本 15 33 48 φ350　100ｍ　1,000㎥/日 1 本 0 ▲ 48 中止

柳沢地区新規水源 水源開発 φ350　100ｍ　1,000㎥/日 1 本 15 33 48 φ350　100ｍ　1,000㎥/日 1 本 21 21 ▲ 27 休止

柳沢取水ポンプ場
非常用自家発電設備整備
（発電棟含む）

容量180KVA 1 台 54 54 容量180KVA 1 台 0 ▲ 54 延期

柳沢取水ポンプ場 ポンプ更新 1号、4号ポンプ交換 2 台 0 1号、2号ポンプ交換 2 台 14 17 31 31 前倒

金沢川取水口 沈砂池補修 取水口、バルブ、ドレン管等 1 式 0 取水口、バルブ、ドレン管等 1 式 0 0

69 48 33 150 14 21 17 0 52 ▲ 98

姥屋敷水源 導水管整備 φ300　L=500ｍ 500 ｍ 40 40 φ300　L=500ｍ 500 ｍ 0 ▲ 40 中止

姥屋敷導水ポンプ場 導水ポンプ交換 φ150　H=43m　30ｋｗ 3 台 20 20 φ150　H=43m　30ｋｗ 3 台 19 19 ▲ 1 完了

柳沢水源 導水管整備 φ300　L=200ｍ 200 ｍ 0 φ300　L=200ｍ 200 ｍ 0 0

20 40 60 0 0 19 0 19 ▲ 41

滝沢浄水場 滝沢浄水場管理棟補修 外構、事務室補修 1 式 16 15 15 46 外構、事務室補修 1 式 5 9 14 ▲ 32 完了

滝沢浄水場 滝沢浄水場排泥地築造 RC造　S=8.1ｍ×4.0ｍ×2池 2 池 27 27 RC造　S=8.1ｍ×4.0ｍ×2池 2 池 27 27 0 完了

滝沢浄水場 滝沢浄水場ろ過流量計設置 φ300　FS=300㎥/h 1 基 13 13 φ300　FS=300㎥/h 1 基 11 11 ▲ 2 完了

40 16 15 15 86 38 0 5 9 52 ▲ 34

配水池 柳沢高区配水池 高区配水池増設
Ｖ＝1,500㎥
（緊急遮断弁含む）

1 池 0
Ｖ＝1,500㎥
（緊急遮断弁含む）

1 池 0 0

既存施設設備更新 全施設対象
定期保守管理の結果に基づ
く更新・補修

電気・計測設備等（取水施設・
導水施設・浄水施設・配水池）

1 式 13 0 30 30 73
電気・計測設備等（取水施
設・導水施設・浄水施設・配
水池）

1 式 1 36 8 55 100 27 継続

施設整備地内 水道施設用地取得 立木含む 32,000 ㎡ 9 9 10 28 立木含む 32,000 ㎡ 0 ▲ 28 中止

水源地地内 水源保全用地取得費 立木含む 25,000 ㎡ 0 0 立木含む 25,000 ㎡ 9 3 12 12 前倒

9 9 0 10 28 9 0 0 3 12 ▲ 16

施設整備地内 用地買収 用地測量・登記等 1 式 3 3 3 9 用地測量・登記等 1 式 0 ▲ 9 中止

全工事 水道施設の設計調査費 － 1 式 1 8 3 1 13 － 1 式 5 5 ▲ 8 未着

1 11 6 4 22 0 5 0 0 5 ▲ 17

人件費 全工事 職員２名分人件費 － 16 16 16 16 64 － 15 16 18 19 68 4 　

79 121 135 148 483 77 78 67 86 308 ▲ 175

柳沢地内～巣子地内
湯舟沢地内
篠木中屋敷地内～篠木明法地
内

配水管新設
（水系連絡管・複線化）

DIP(GX)φ200
DIP(GX)φ150

3,800
1,300

ｍ 169 0 50 219
DIP(GX)φ200
DIP(GX)φ75～150

1,504
2,857

ｍ 41 17 0 42 100 ▲ 119 継続

後地内～柳沢地内
配水管新設
（水系連絡管）

DIP(GX)φ150 1,370 ｍ 96 96 DIP(GX)φ150 ｍ 0 ▲ 96 未着

主に市東部地区
老朽管更新
（ＶＰ管更新）

DIP(GX)φ100
HPPEφ100
HPPEφ75

5,000
10,380

5,000
ｍ 60 171 100 125 456

DIP(GX)φ200～400
DIP(GX)φ75～150
HPPEφ50～75

3,480
6,670
　434

ｍ 37 17 258 265 577 121 継続

国県市道改良箇所 配水管移設（道路改良関連） 27 83 120 5 235 上記に含む 171 208 32 16 427 192 継続

給水区域一円
配水管付属施設改良・更新
（ﾌﾞﾛｯｸ化施設）

流量計室2号人孔 24 基 4 11 3 3 21
流量計室2号人孔
給水塔１ヵ所（平成２９年
度）

12
（１）

基 0 5 8 5 18 ▲ 3 継続

260 265 273 229 1,027 249 247 298 328 1,122 95

滝沢総合公園
東部体育館

緊急貯水槽新設
Ｖ＝40㎥×2基

0 0 0

調査設計費 全工事 配水管の調査設計費 3 3 10 10 26 2 3 2 4 11 ▲ 15 継続

人件費 全工事 職員２名分人件費 18 18 17 17 70 18 19 24 25 86 16

281 286 300 256 1,123 269 269 324 357 1,219 96

水道メーター購入費 30 29 43 36 138 31 26 43 37 137 ▲ 1 継続

工具器具備品購入費 1 1 2 1 1 3 5 3 継続

その他建設改良事業 庁舎改修負担金 45 45 47 47 2 完成

31 74 44 36 185 32 74 46 37 189 4

391 481 479 440 1,791 378 421 437 480 1,716 ▲ 75
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その他　営業設備費　合計

営業設備費
（用地取得費）

営業設備費

参考資料２
前期経営計画建設改良事業実績比較表
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