
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和04年11月11日

計画の名称 生きがいと安心の生活を目指した、だれもが暮らしやすいまちづくりのための快適な道路環境の整備

計画の期間   平成２７年度 ～   平成３１年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 滝沢市

計画の目標 １　地域経済基盤と地域間交流を確立する基盤づくり

　学術研究機能の集積を活かしたIT産業・ものづくり産業の創出、地域資源を活かした地場産業の振興を図るため、産業経済活動と地域間交流を支える基盤づくりを行う。

２　生きがいと安心の生活をおくるための基盤づくり

　生きがいと安心の生活をおくるため、通学児童・生徒が利用する道路の歩道設置、交差点改良を進め、快適で安心な地域社会を実現する基盤づくりを行う。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               2,188  Ａ               2,008  Ｂ                   0  Ｃ                 180  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）      8.22 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

平成27年度当初 平成28年度末 平成29年度末

   1 市道の改良率

市道の改良率 59％ 59％ 60％

（改良済市道延長）÷（市道総延長）×１００

   2 歩道の整備率

歩道の整備率 12％ 13％ 14％

（歩道整備済延長）÷（市道総延長）×１００

   3 要舗装修繕市道の舗装修繕率

要舗装修繕市道の舗装修繕率 35％ 55％ 76％

（（舗装修繕済市道延長）÷（要舗装修繕市道総延長）×１００

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000439744



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-001

道路 一般 滝沢市 直接 滝沢市 市町村

道

改築 （１）鵜飼姥屋敷線 現道拡幅0.5km 滝沢市  ■  ■  ■         337 －

A01-002

道路 雪寒 滝沢市 直接 滝沢市 市町村

道

除雪 （他）牧野林工区1号幹線

外15路線

除雪33.7km 滝沢市  ■  ■  ■  ■  ■          45 －

A01-003

道路 一般 滝沢市 直接 滝沢市 市町村

道

改築 中鵜飼上ノ山線外交流拠

点複合施設関連路線

交差点改良1箇所、現道拡幅0

.3km

滝沢市  ■  ■         521 －

A01-004

道路 一般 滝沢市 直接 滝沢市 市町村

道

改築 （他）穴口・室小路地区

連絡道

人道橋新設0.1km 滝沢市  ■  ■         320 －

A01-005

道路 一般 滝沢市 直接 滝沢市 市町村

道

改築 （他）第4砂込線 新設改良0.5km 滝沢市  ■         142 －

A01-006

道路 一般 滝沢市 直接 滝沢市 市町村

道

改築 （他）第6湯舟沢線 新設改良0.5km 滝沢市  ■  ■  ■  ■         153 －

1 案件番号：  0000439744



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-007

道路 一般 滝沢市 直接 滝沢市 市町村

道

改築 （他）市道向新田線道路

改良舗装事業

道路改良舗装 0.8Km 滝沢市  ■         490 －

 小計       2,008

合計       2,008

2 案件番号：  0000439744



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

C01-001

道路 一般 滝沢市 直接 滝沢市 市町村

道

改築 小岩井駅前広場 駅前広場整備 滝沢市  ■         180 －

駅前広場、駐輪場、身障者駐車場，進入道路右折レーン等を整備することにより基幹事業と一体となった駅、道路利用者の利便性、安全性の向上が図られる。

 小計         180

合計         180

1 案件番号：  0000439744



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

事業担当部署にて事後評価を実施
事後評価の実施体制

0000439744案件番号：

令和４年１１月

滝沢市ホームページにて公表

道路整備率が高まり、走行環境の向上や歩行者空間の確保により安全性が向上した。

除雪事業を実施し降雪時の走行環境が向上した。

・引き続き事業を継続していき、道路空間の更なる安全性向上を図る。
・産業経済の振興のためにも地域間のアクセス性を改善していく。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

最　終
目標値

60％
最終目標値を達成した。

最　終
61％

実績値

 2

最　終
目標値

14％
交付金の充当率が当初の見込みより低かったため事業の進捗が遅れた。

最　終
13％

実績値

 3

最　終
目標値

76％
舗装補修事業が交付金対象外となったことで事業の進捗が遅れた。

最　終
48％

実績値

1 案件番号：0000439744



計画の名称 10　生きがいと安心の生活を目指した、だれもが暮らしやすいまちづくりのための快適な道路環境の形成

計画の期間 平成27年度　～　平成31年度　（5年間） 岩手県　滝沢市

　　■地方道路整備事業（A)

　　△関連社会資本整備事業（B)

　　○効果促進事業（C)

　　《事業識別》

　　　改築系

　　　区画・街路

　　　補修系

　　　交安系

　　　除雪

（参考図面）社会資本整備総合交付金

交付対象

【凡例】

N

■10-A-5 牧野林工区１号幹線外15路線

■10-A-8 (他)第４砂込線

■10-A-9 (他)第６湯舟沢線

■10-A-7 (他)穴口・室小路地区連絡道

■10-A-4(１)鵜飼姥屋敷線

■10-A-6 中鵜飼上山線外交流拠点複合施設関連路線

○10-C-1 小岩井駅前広場

滝沢市



　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和04年11月11日

計画の名称 だれもが暮らしやすいまちづくりのための安全で安心な社会資本の整備（防災・安全）

計画の期間   平成２７年度 ～   平成３１年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 滝沢市

計画の目標 １　地域経済基盤と地域間交流を確立する基盤づくり

　学術研究機能の集積を活かしたIT産業・ものづくり産業の創出、地域資源を活かした地場産業の振興を図るため、産業経済活動と地域間交流を支える基盤づくりを行う。

２　生きがいと安心の生活をおくるための基盤づくり

　生きがいと安心の生活をおくるため、通学児童・生徒が利用する道路の歩道設置、交差点改良を進め、快適で安全な地域社会を実現する基盤づくりを行う。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               2,928  Ａ               2,928  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

平成27年度当初 平成28年度末 平成29年度末

   1 市道の改良率

市道の改良率 59％ 59％ 60％

（改良済市道延長）÷（市道総延長）×１００

   2 歩道の整備率

歩道の整備率 12％ 13％ 14％

（歩道整備済延長）÷（市道総延長）×１００

   3 要舗装修繕市道の舗装修繕率

要舗装修繕市道の舗装修繕率 35％ 55％ 76％

（舗装修繕済市道延長）÷（要舗装修繕市道総延長）×１００

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000422301



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-001

道路 一般 滝沢市 直接 滝沢市 市町村

道

交安 （２）第１巣子線外２路

線

交差点改良3箇所、歩道設置0

.3km

滝沢市  ■  ■  ■  ■  ■         500 －

A01-002

道路 一般 滝沢市 直接 滝沢市 市町村

道

修繕 （他）第4巣子線外道路修

繕

舗装修繕、一部路肩改良10.0

km

滝沢市  ■  ■  ■  ■  ■         200 策定済

A01-003

道路 一般 滝沢市 直接 滝沢市 市町村

道

修繕 道路附属物修繕 道路照明等修繕 滝沢市  ■          30 －

A01-004

道路 一般 滝沢市 直接 滝沢市 市町村

道

修繕 （２）柳沢姥屋敷線外 舗装修繕10.0km 滝沢市  ■  ■          60 策定済

A01-005

道路 雪寒 滝沢市 直接 滝沢市 市町村

道

雪寒 （１）狼久保工区2号幹線

外

防雪柵設置3.0km 滝沢市  ■         120 －

A01-006

道路 雪寒 滝沢市 直接 滝沢市 市町村

道

雪寒 牧野林工区１号幹線外15

路線

除雪機械2台 滝沢市  ■          65 －

1 案件番号：  0000422301



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-007

道路 一般 滝沢市 直接 滝沢市 市町村

道

交安 （１）巣子野沢線巣子工

区

現道拡幅0.4km 滝沢市  ■  ■  ■  ■         815 －

A01-008

道路 一般 滝沢市 直接 滝沢市 市町村

道

交安 （１）巣子野沢線葉の木

沢山工区

現道拡幅0.7km 滝沢市  ■  ■  ■  ■         598 －

A01-009

道路 一般 滝沢市 直接 滝沢市 市町村

道

交安 （１）巣子野沢線野沢工

区

現道拡幅0.7km 滝沢市  ■         360 －

A01-010

道路 一般 滝沢市 直接 滝沢市 市町村

道

交安 （他）大清水小岩井駅線

外

歩道設置・駅前広場 滝沢市  ■  ■         180 －

 小計       2,928

合計       2,928

2 案件番号：  0000422301



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

事業担当部署にて事後評価を実施
事後評価の実施体制

0000422301案件番号：

令和４年１１月

滝沢市ホームページにて公表

道路整備率が高まり、走行環境の向上や歩行者空間の確保により安全性が向上した。

除雪事業を実施し降雪時の走行環境が向上した。

・引き続き事業を継続していき、道路空間の更なる安全性向上を図る。
・産業経済の振興のためにも地域間のアクセス性を改善していく。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

最　終
目標値

60％
最終目標値を達成した。

最　終
61％

実績値

 2

最　終
目標値

14％
交付金の充当率が当初の見込みより低かったため事業の進捗が遅れた。

最　終
13％

実績値

 3

最　終
目標値

76％
舗装補修事業が交付金対象外となったことで事業の進捗が遅れた。

最　終
48％

実績値

1 案件番号：0000422301



計画の名称 10　だれもが暮らしやすいまちづくりのための安全で安心な社会資本の整備

計画の期間 平成27年度　～　平成31年度　（5年間） 滝沢市

　　■地方道路整備事業（A)

　　△関連社会資本整備事業（B)

　　○効果促進事業（C)

　　《事業識別》

　　　改築系

　　　区画・街路

　　　補修系

　　　交安系

　　　除雪

（参考図面）防災・安全交付金

交付対象

【凡例】

■10-A-1(２)第1巣子線外２路線外

■10-A- 2 第4巣子線外道路修繕

■10-A-3  道路附属物修

■10-A-４(２) 柳沢姥屋敷線

■10-A-5 (１)狼久保工区２号幹線外

滝沢市

■10-A-1(１)巣子野沢線 巣子工区

■10-A-2(１)巣子野沢線 葉の木沢山工区

■10-A-3(１)巣子野沢線 野沢工区


